



# Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027

Calendario Anual de implementación 2026



# Calendario de implementación trianual 2025 2027

#	Etapa de Implementación	2025			2026			2027			
1	Registro (Municipios e IES)	ENE - JUN			ENE - MAR (Municipios)		ABR - MAY (IES)	ENE-FEB (Municipios)		JUL (IES)	
2	Etapa de Diagnóstico	ENE	JUL			MAR - AGOS		JUL			
3	Etapa de Actualización					MAR - AGOS		JUL			
4	Etapa de Revisión		JUL - OCT			JUN - OCT		FEB - JUL			
5	Acompañamiento	Acciones de capacitación permanentes									
6	Buenas Prácticas			JUL - DIC			JUL - DIC		JUN - AGO		
7	Evaluación Trianual								SEP		

**Nota: el calendario trienal muestra las fechas establecidas en la implementación de la GDM, sin embargo están sujetas a cambios no previsto.**



# Calendario Nacional 2026

#	Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Acompañamiento (acciones de capacitación)												
2	Registro de municipios	15		31									
3	Registro de Instituciones de Educación Superior				1°	30							
4	Capacitación de la GDM Etapa de Diagnóstico (municipios en su primer año)		13					31					
5	Captura Etapa Diagnóstico (municipios en su primer año)			2					31				
6	Capacitación Etapa de Actualización (municipios en su segundo año)		6					31					
7	Captura Etapa de Actualización (municipios en su segundo año)			2					31				
8	Capacitación de la GDM Etapa de Revisión					25			31				
9	Captura de la Etapa Revisión (municipios en su primer y segundo año)						1°				30		
10	Convocatoria Buenas Prácticas Municipales (BPMs)							1°	31				
11	Procesamiento de resultados (Inafed)										1°		
12	Reconocimientos GDM y BPMs												4

Las acciones de capacitación por Etapa de la GDM: Diagnóstico y Revisión (todos los municipios), la etapa de Actualización (municipios en segundo año).  
Todas las acciones de capacitación serán acordadas con los Organismo Estatales de Desarrollo Municipal.

